Face to House
顔が見える家づくり
MAKE HOUSE

# 柳川市　N様邸

# 夢のマイホームスケジュール

## 夢のマイホーム完成までの流れとスケジュール案

ご相談期間 → 打ち合わせ期間 → 工事期間 ≪工事開始から完成まで約90日≫ → 完成後

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物 | 3/19 | 3/27 | 3/27 | 4/5 | 4/10 | 4/15 | 4/27 | 6/11 | 6/11 | 6/16 | 6/18 | 6/21 | 7/8 | 7/13 | 8/30 | 10/15 | 11/3 | 11/4 | 11/6 | 11/17 | 11/19 |
| | ご相談 | プラン①建物間取り | 建築中建物見学 | プラン②建物間取り | 概算見積り | 建物ご契約 | 見学ショールーム | 仕様打合せ | 地鎮祭 | 確認申請提出 | 地盤調査 | 最終仕様確認 | 工事着工 | サンゲツ見学 | 上棟 | 内装・設備工事 | クリーニング | 完了検査 社内検査 | 完成見学会 | お引渡し式 | 家・井戸払い / お引っ越し ご入居 / メンテナンス アフター |
| 土地 | | | 3/31 | 3/31 | | | | 5/31 | 6/2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 解体・整地終了 | 道路判定申請 | | | | 土地名義変更 | 擁壁工事 | | | | | | | | | | | | |
| お金 | | 4/5 | 4/10 | 4/10 | 4/15 | 4/15 | 4/19 | | | 6/11 | | | 6/12 | | 6/12 | | 10/15 | 10/21 | 11/17 | 12月 | |
| | | ライフプラン プランナーによる ファイナンシャル | | 資金計画 | ローン事前審査 | 建物契約金 | 事前審査承認 | | | ローン本審査 | | | 着工金 | | 上棟金 | | 建物登記依頼 住所変更 / 既存建物 滅失登記 | ローン契約 | 最終金　清算 | 支払いスタート | |

初めての家づくり、何もかもが初めての
経験・・・不安や戸惑うことも多いけれど、
私たちメイクハウスの住宅アドバイザー
がついています。
一緒に夢のマイホームを作りましょう！